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Предисловие 
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применения Стандарта организации – в ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в Российской 
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1 Область применения 

Настоящий Стандарт устанавливает требования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» к 

Системе управления проектами (СУП) организации, включая требования к составу и 

содержанию документации на СУП, организационным единицам, обеспечивающим 

функционирование СУП и информационному наполнению СУП. 

Настоящий Стандарт устанавливает требования к СУП организации, выполняющей 

работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, 

уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту [1], [2], [3], [4], [5]: 

- устройство ОИАЭ, 

- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), 

- работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

ОИАЭ. 

Порядок введения настоящего Стандарта в действие определяется решением общего 

собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

Настоящий Стандарт устанавливает минимальные требования к СУП организации. 

Последующими изменениями и дополнениями к настоящему Стандарту в рамках СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» могут устанавливаться дополнительные требования к СУП членов 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», уровень которых не может быть ниже уровня требований, 

установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными актами. 

2 Термины и определения 

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

1 актуальный график проекта: график проекта с внесенными фактическими данными 

по выполненным работам, изменениями по невыполненным работам, в том числе 

компенсирующими мероприятиями, пересчитанный на дату внесения изменений и 

согласованный с участниками проекта. 

2 график проекта: формализованное описание деятельности участников проекта по 

достижению определенных в договоре целей и результатов проекта в виде комплекса работ с 

определенными взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением. Различают 

комплексный укрупненный сетевой график и календарный план производства работ по видам 

работ. 

3 комплексный укрупненный сетевой график: календарно-сетевой график, 

отражающий взаимосвязи между всеми участниками строительства, в котором определены 

состав работ и продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту, очередность строительства 

отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного комплекса, сроки 

поставки технологического оборудования. 

4 календарный план производства работ по видам работ: календарно-сетевой график, 

в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с максимально 

возможным их совмещением. На основании календарного плана производства работ должны 

формироваться: 
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- графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде (графики 

комплектной поставки блоков - в случаях строительства комплектно-блочным методом);  

- графики движения рабочей силы по объекту; 

- графики движения основных строительных машин по объекту с учетом своевременного 

выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ.   

5 методическое обеспечение: совокупность процедур, правил, алгоритмов и т.п., баз 

данных, а также средств автоматизации, позволяющих решить определенный класс задач. 

6 организация – член или кандидат в члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 

претендующий на получение или имеющий свидетельство о допуске к работам по пп. 33-34 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального 

строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту. 

7 офис управления проектами (ОУП): подразделение организации, основными 

функциями которого являются: 

- разработка, внедрение и поддержка методологии управления проектами; 

- оптимизация процессов управления проектами; 

- организация поддержки и сопровождения процессов управления проектами, в том 

числе с применением Информационной системы управления проектами (ИСУП); 

- системная поддержка и развитие информационной базы СУП; 

- обучение персонала СУП; 

- создание базы знаний СУП. 

8 положение: документ, определяющий порядок образования, структуру, функции, 

компетенцию, обязанности и организацию работы организационной единицы. 

9 проект: уникальная деятельность, направленная на достижение определенного 

результата (цели) при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также с учетом 

требований к качеству и допустимого уровня риска. 

10 проектный офис: временный рабочий орган, создаваемый приказом руководителя 

организации на период реализации проекта из числа сотрудников организации, или штатная 

организационная единица организации, выполняющая следующие функции: 

- обеспечение реализации проекта с соблюдением или улучшением запланированных 

показателей по стоимости, срокам и качеству реализации проекта; 

- обеспечение координации деятельности подразделений организации и организаций, 

участвующих в реализации проекта и выполнение решений, принятых руководством 

организации. 

11 процесс: устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы. 

12 регламент: документ, введенный приказом руководителя организации, который 

перечисляет и описывает по порядку этапы (шаги), которые должен предпринимать участник 

или группа участников для выполнения бизнес-процесса. 

13 руководитель проекта: сотрудник организации, назначаемый приказом 

руководителя организации, основными функциями которого являются: 

- руководство, координация, организация взаимодействия и решение конфликтных 

вопросов между участниками проекта; 

- обеспечение выполнения работ по проекту, целевого и рационального использования 

ресурсов; 

- руководство работой по совершенствованию организации производства работ и 

внедрению прогрессивных методов строительства, сокращению издержек на осуществление 

строительных работ и повышению качества, а также сокращению сроков их проведения; 

- руководство разработкой и согласование с руководством организации календарно-

сетевых графиков проекта; 
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- контроль своевременного заключения хозяйственных и финансовых договоров с 

поставщиками (подрядчиками); 

- контроль выполнения договорных обязательств поставщиками (подрядчиками). 

14 Система управления проектами (СУП): совокупность: 

- процедур, регламентов, методик, требований, типовых отчетных форм, закрепленных в 

Стандарте управления проектами организации; 

- организационных подразделений и персонала, вовлеченных в процессы управления 

проектами, обладающих достаточными навыками и знаниями для выполнения 

документированных процессов управления проектами с использованием: 

а) нормативно-справочной информации и исходных данных, используемых при 

реализации процессов управления проектами с использованием программно-технического 

комплекса; 

б) программно-технического комплекса, достаточного для автоматизации 

документированных функций в рамках процессов управления проектами. 

15 Стандарт управления проектами организации: базовый документ организации по 

управлению проектами, который должен описывать все аспекты деятельности предприятия, 

связанные с управлением проектами, в т.ч. определять: 

- организационные единицы, обеспечивающие функции управления проектами (цели 

создания и деятельности подразделений, основные задачи подразделений); 

- перечень процессов управления проектами; 

- информационную систему управления проектами; 

- перечень организационно-технологической документации. 

16 управление проектом: методология организации, планирования, руководства, 

координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении 

проектного цикла, направленная на эффективное достижение целей проекта путем применения 

современных методов, техники и технологии управления для достижения определенных в 

проекте результатов по составу и объему работ, стоимости и времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта. 

3 Обозначения и сокращения  

1 капитальные вложения; КВЛ 

2 материально-технические ресурсы; МТР 

3 объект использования атомной энергии; ОИАЭ 

4 офис управления проектами; ОУП 

5 пусконаладочные работы; ПНР 

6 строительно-монтажные работы; СМР 

7 Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»; СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

8 Система управления проектами; СУП 

4 Описание СУП организации 

СУП организации  должна содержать следующие компоненты: 

- документацию на СУП; 

- организационные единицы, обеспечивающие функционирование СУП; 

- информационное наполнение СУП. 

5 Документация СУП 

5.1 Организация должна иметь введенные в действие документы СУП. Все документы 

СУП должны использоваться в процессах управления проектами организации. 
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5.2 Перечень обязательных документов СУП и требования к их содержанию приведены в 

Таблица 1. 

5.3 В организации могут использоваться иные наименования документов СУП, по 

содержанию соответствующие Таблица 1. Фактические наименования документов должны 

быть указаны в п. 9 Паспорта СУП организации (Приложение №1 к настоящему Стандарту). 

5.4 Отдельные документы СУП, указанные в табл. 1, могут быть объединены в один 

документ. В случае объединения нескольких документов, общий документ должен по 

содержанию соответствовать совокупным требованиям ко всем тем документам, которые он 

объединяет. 

Таблица 1 - Требования к содержанию документации СУП 

№ 

документа 

Наименование 

документа 
Требования к содержанию документа 

D Общие документы на СУП 

D-01 Стандарт управления 

проектами 

организации 

«Стандарт управления проектами» - базовый 

документ, который описывает все аспекты 

деятельности организации, связанные с управлением 

проектами, в т.ч. определяет: 

- организационную структуру управления 

проектами, в т.ч.:  

а) цели создания и деятельности подразделений;  

б) основные задачи подразделений; 

- перечень процессов управления проектами; 

- сквозной общий процесс управления 

проектами взаимоувязывающий все детальные процесс 

управления проектами организации, имеющий ссылки 

на регламентирующие документы, описывающие 

детальные процессы 

- информационную систему управления 

проектами; 

- перечень регламентирующих документов, 

обязательных в соответствии требованиям настоящего 

стандарта в зависимости от категории организации, 

приведѐн в разделе 14. 

Все остальные документы должны иметь ссылки 

на соответствующие разделы «Стандарта управления 

проектами организации». 

D-02 Положение об офисе 

управления проектами  

«Положение об офисе управления проектами» 

определяет: 

- порядок создания ОУП; 

- правовое положение ОУП в организационной 

структуре предприятия; 

- структуру ОУП; 

- задачи и функции ОУП; 

- права и ответственность специалистов ОУП; 

- взаимоотношения с другими подразделениями 

организации. 

«Положение об офисе управления проектами» 

должно иметь ссылки на процессы управления 

проектами, применяемые методики и организационно-
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технологическую документацию. 

D-03 Положение о 

руководителе проекта 

«Положение о руководителе проекта» 

определяет: 

- порядок назначения руководителя проекта; 

- подотчетность руководителя проекта; 

- задачи и функции руководителя проекта; 

- права и обязанности руководителя проекта; 

- взаимоотношения с другими участниками 

проекта и функциональными подразделениями 

организации. 

«Положение о руководителе проекта» должно 

иметь ссылки на процессы управления проектами, 

применяемые методики и организационно-

технологическую документацию. 

D-04 Положение о 

проектном офисе 

«Положение о проектном офисе» определяет: 

- порядок создания проектного офиса / порядок 

назначения ответственных специалистов за проект (в 

случае постоянно функционирующего проектного 

офиса в организации); 

- правовое положение проектного офиса в 

организационной структуре предприятия; 

- структуру проектного офиса; 

- задачи и функции проектного офиса; 

- права и ответственность специалистов 

проектного офиса; 

- взаимоотношения проектного офиса с другими 

подразделениями организации. 

«Положение о проектном офисе» должно иметь 

ссылки на процессы управления проектами, 

применяемые методики и организационно-

технологическую документацию. 

R Регламентирующие документы по процессам управления проектами в составе: 

R-01 Регламент открытия 

проекта на реализацию  

Определяет порядок выполнения 

организационно-административных мероприятий, 

обеспечивающих начало реализации проекта,  

ответственных, сроки, исходные данные и результаты. 

R-02 Регламент обеспечения 

стройки проектно-

сметной 

документацией 

Описывает процедуры получения, контроля и 

сохранения в архиве разработанной проектировщиком 

рабочей документации на выполнение строительно-

монтажных и других видов работ, выдачи 

документации в производство, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты. 

R-03 Регламент организации 

финансирования 

строительства 

Описывает процедуры определения источников, 

сроков и объемов финансирования договоров, 

подготовка, согласование и контроль реализации 

программ капитального строительства, ответственных, 

сроки, исходные данные и результаты. 

R-04 Регламент 

формирования, 

согласования и 

утверждения 

Описывает процедуры подготовки и проведения 

конкурсов на выполнение работ по проекту, оценки 

(проверка) сметной стоимости, заключения договоров / 

дополнительных соглашений с подрядными 
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договорных 

обязательств 

организациями на выполнение работ по проекту, 

ответственных, сроки, исходные данные и результаты. 

R-05 Регламент обеспечения 

документацией по 

организации 

строительства 

Описывает процедуры разработки, 

согласования, утверждения, передачи в работу проекта 

организации строительства, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты. 

R-06 Регламент разработки 

комплексного 

укрупненного сетевого 

графика 

Описывает процедуры разработки, 

согласования, утверждения, передачи в работу 

комплексного укрупненного сетевого графика, 

ответственных, сроки, исходные данные и результаты. 

R-07 Регламент обеспечения 

документацией по 

производству работ 

Описывает процедуры разработки, 

согласования, утверждения, передачи в работу 

проектов производства работ, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты. 

R-08 Регламент разработки 

календарного плана 

производства работ 

Описывает процедуры разработки, 

согласования, утверждения, передачи в работу 

календарного плана производства работ, 

ответственных, сроки, исходные данные и результаты. 

R-09 Регламент 

материально-

технического 

обеспечения 

Описывает процедуры формирования 

разделительной ведомости и номенклатуры поставок 

МТР, разработки и согласования графика поставок 

МТР, отгрузки оборудования и материалов, подготовки 

платежных документов о произведенной поставке, 

проведения входного контроля, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты. 

R-10 Регламент сбора и 

ввода фактических 

данных в график 

проекта  

Описывает процедуры сбора, передачи, обработки 

оперативных данных о ходе выполнения работ, 

ответственных, сроки, исходные данные и результаты  

R-11 Регламент 

координации работ 

Описывает процедуры контроля выполнения работ, 

оперативного анализа реализации проекта, выявления 

отклонений, выработки корректирующих мер и других 

управленческих решений, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты 

R-12 Регламент контроля 

исполнения 

договорных 

обязательств и 

контроля сметного 

лимита 

Описывает процедуры приемки выполненных 

исполнителями работ, контроля сметного лимита, 

оплаты выполненных работ, ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты 

R-13 Регламент 

взаимодействия 

участников проекта 

Описывает процедуры подготовки повесток дня, 

проектов протоколов совещаний, приглашений на 

совещания, контроля исполнения поручений, учета 

входящей / исходящей корреспонденции, учета 

движения документов по проекту, ответственных, 

сроки, исходные данные и результаты 

M Методическое обеспечение в составе: 

M-01 Методическое 

обеспечение 

планирования, 

актуализации и 

Содержит перечень, назначение, описание 

используемых типов календарно-сетевых графиков, 

принципов их формирования, типовые структуры 

декомпозиции работ, описание уровня детализации 
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контроля календарно-

сетевых графиков 

реализации проекта 

работ, типовой состав ресурсов, перечень и словари 

кодов работ, обеспечивающих формирование 

отчетности 

A Отчетность в составе: 

A-01 Альбом отчетных 

форм, используемых 

при реализации  

проектов 

Содержит перечень, содержание и спецификацию 

отчетных и аналитических форм, используемых на 

разных стадиях реализации проектов 

 

6 Организационные единицы СУП 

6.1 Обязательным требованием к организационным единицам, обеспечивающим 

функционирование СУП в организации, является: 

- для организаций, относящихся к Категории III: назначение руководителя проекта для 

каждого реализуемого проекта приказом руководителя организации; 

- для организаций, относящихся к Категории II: наличие в организации постоянно 

функционирующего офиса управления проектами, назначение руководителя проекта для 

каждого реализуемого проекта приказом руководителя организации; 

- для организаций, относящихся к Категории I: наличие в организации постоянно 

функционирующего офиса управления проектами, назначение руководителя проекта для 

каждого реализуемого проекта приказом руководителя организации, наличие проектного офиса 

для каждого реализуемого проекта. 

6.2 В организации могут использоваться иные наименования организационных единиц, 

осуществляющих функции офиса управления проектами, руководителя проекта, проектного 

офиса. Фактические наименования организационных единиц должны быть указаны в п. 10 

Паспорта СУП Организации (Приложение №1 к настоящему Стандарту). 

6.3 Проектный офис может быть как временно создаваемым органом для реализации 

определенного проекта, так и штатной организационной единицей организации (например, 

управление капитального строительства). 

7 Квалификация персонала СУП 

Руководители проектов, специалисты проектного офиса и ОУП должны проходить 

курсы повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) в области управления 

проектами в учебных центрах, аккредитованных СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», по 

утверждѐнным СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» программам с аттестацией (со сдачей экзамена) 

и выдачей удостоверений государственного образца. В утверждѐнных программах указывается 

перечень дисциплин, разделов и объѐм часов обучения.  

8 Процессы управления проектами организации 

8.1 Процессы управления проектами организации должны обеспечивать: 

- согласованную работу всех участников строительства объекта на основании 

утвержденных графиков проекта, являющихся обязательными для всех участников 

проекта; 

- комплектную поставку материально-технических ресурсов в сроки, 

предусмотренные графиками проекта; 

- своевременное и качественное выполнение строительных, монтажных, 

специальных строительных и пуско-наладочных работ с соблюдением требований 

технической документации и технологической последовательности технически 

обоснованного совмещения. 
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Перечень и описание процессов управления проектами приведены в табл. 2. 

8.2 Для оперативного управления проектами организация обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень автоматизации процессов управления проектами. 
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Таблица  2 - Описание процессов управления проектами 

№ 

документа 

Наименование процесса / 

группы процессов 

Цель процесса Выходы процесса 

P-1 Открытие проекта на 

реализацию 

Издание директивных документов организацией, 

обеспечивающих начало реализации проекта. 

1 Приказ об открытии проекта. 

2 Перечень участников проекта, в том числе 

ФИО руководителя проекта. 

3 Состав документов, определяющих статус 

проекта. 

4 Сроки утверждения комплексного 

укрупненного сетевого графика. 

P-2 Подготовка строительного производства 

P-2.01 Обеспечение стройки 

проектно-сметной 

документацией 

Организация получения, контроля и сохранения в 

архиве разработанной проектировщиком рабочей 

документации на выполнение строительно-

монтажных и других видов работ, выдачи 

документации в производство. 

Архив проектно-сметной документации 

P-2.02 Организация 

финансирования 

строительства 

Определение источников, сроков и объемов 

финансирования договоров, подготовка, 

согласование и контроль реализации программ 

капитального строительства. 

1 Программа капитального строительства. 

2 Перечень источников финансирования. 

3 График платежных этапов. 

P-2.03 Формирование, 

согласование и 

утверждение договорных 

обязательств, включая 

конкурсные процедуры 

(при условии наличия) и 

оценку (проверку) 

сметной стоимости 

Подготовка и проведение конкурсов на 

выполнение работ по проекту, оценка (проверка) 

сметной стоимости, заключение договоров / 

дополнительных соглашений с подрядными 

организациями на выполнение работ по проекту. 

1 Конкурсная документация. 

2 Договоры. 

3 Сметная документация. 

P-2.04 Обеспечение 

документацией по 

организации 

строительства 

Обеспечение стройки качественным проектом 

организации строительства (ПОС). 

ПОС, содержащий в том числе: 

а) комплексный укрупненный сетевой график, 

б) строительные генеральные планы для 

подготовительного и основного периодов 
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строительства; 

в) организационно-технологические схемы, 

определяющие оптимальную 

последовательность возведения зданий и 

сооружений с указанием технологической 

последовательности работ; 

г) ведомость объемов основных строительных, 

монтажных и специальных строительных 

работ, определенных проектно-сметной 

документацией, с выделением работ по 

основным зданиям и сооружениям, пусковым 

или градостроительным комплексам и 

периодам строительства; 

д) график потребности в кадрах строителей по 

основным категориям. 

Р-2.05 Разработка комплексного 

укрупненного сетевого 

графика 

Разработка комплексного укрупненного сетевого 

графика. 

Комплексный укрупненный сетевой график, 

отражающий взаимосвязи между всеми 

участниками строительства, в котором определены  

продолжительность основных этапов подготовки 

рабочей документации, работ подготовительного 

периода, сроки и очередность строительства 

основных и вспомогательных зданий и сооружений, 

технологических узлов и этапов работ, пусковых 

или градостроительных комплексов с 

распределением капитальных вложений и объемов 

строительно-монтажных работ по зданиям и 

сооружениям и периодам строительства, а также 

сроки поставки технологического оборудования. 

P-2.06 Обеспечение 

документацией по 

производству работ 

Обеспечение строки качественными проектами 

производства работ (ППР). 

ППР по видам работ, содержащие в том числе: 

- календарный план производства работ по виду 

работ; 

- технологические карты производства работ с 

приложением схемы операционного контроля 



СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 
 

 

 

11 

качества, данных о потребности в основных 

материалах, конструкциях и изделиях, а также 

используемых машинах, приспособлениях и 

оснастке.  

P-2.07 Разработка календарного 

плана производства работ 

Разработка календарного плана производства 

работ. 

Календарный план производства работ по виду 

работ. 

P-3 Материально-техническое 

обеспечение 

Обеспечение объектов строительства всеми 

видами МТР в строгом соответствии с 

технологической последовательностью 

производства строительно-монтажных работ в 

сроки, установленные календарными планами и 

графиками строительства. 

1 Разделительная ведомость и номенклатура 

поставок МТР. 

2 График поставок МТР. 

3 Сопроводительная документация на 

отгруженное оборудование и материалы. 

4 Акты входного контроля. 

5 Накладные. 

6 Платежные документы. 

P-4 Организация 

строительного 

производства в условиях 

реконструкции и 

капитального ремонта 

объектов 

Увязка производственной деятельности 

предприятия с производством строительно-

монтажных работ в условиях реконструкции и 

капитального ремонта объектов. Определение 

порядка согласованных действий и 

ответственного за оперативное руководство 

работами 

1 Графики проекта, учитывающие совмещение с 

работой производственных цехов и участков 

предприятия. 

2 Порядок оперативного руководства, включая 

действия строителей и эксплуатационников при 

возникновении аварийных ситуаций. 

3 Последовательность разборки конструкций, а 

также разборки или переноса инженерных 

сетей, места и условия подключения временных 

сетей водоснабжения, электроснабжения и др. 

4 Перечень услуг заказчика и его технических 

средств, которые могут быть использованы 

строителями в период производства работ. 

5 Условия организации комплектной и 

первоочередной поставки оборудования и 

материалов, организации перевозок и 

складирования грузов и передвижения 

строительной техники по территории 

предприятия, а также размещения мобильных 
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(инвентарных) зданий и сооружений. 

P-5 Контроль и координация работ в процессе строительства 

P-5.01 Сбор и ввод фактических 

данных в графики проекта  

Сбор, передача и обработка оперативной 

информации о ходе выполнения строительно-

монтажных работ, поступающей от организаций и 

подразделений, а также информации о 

допущенных отклонениях от графика проекта 

1 Комплексный укрупненный сетевой график с 

фактическими данными на дату сбора 

информации. 

2 Календарные планы производства работ по 

видам работ с фактическими данными на дату 

сбора информации. 

P-5.02 Координация работ Контроль соблюдения графиков проекта, в т.ч. 

обеспечения строящихся объектов 

материальными и трудовыми ресурсами, 

средствами механизации и транспорта. 

Выявление и анализ отклонений от утвержденных 

графиков проекта. 

Выработка и принятие корректирующих мер и 

других управленческих решений, 

обеспечивающих выполнение графиков проекта. 

1 Отчеты о ходе выполнения проекта. 

2 Отчеты об отклонениях по проекту. 

3 Актуальный комплексный укрупненный 

сетевой график. 

4 Актуальные календарные планы производства 

работ по видам работ. 

5 Программа компенсирующих мероприятий. 

P-5.03 Контроль исполнения 

договорных обязательств 

и контроль сметного 

лимита 

Организация приемки выполненных 

подрядчиками работ. 

Анализ изменения договорных обязательств.  

Контроль сметного лимита, оплаты выполненных 

работ. 

1 КС-6а, КС-2, КС-3. 

2 Акт сверки смет. 

3 Акт расхождения сметных остатков. 

4 Платежные поручения. 

P-5.04 Взаимодействие 

участников проекта 

Организация проведения совещаний. 

Передача информации участникам проекта по 

установленным форме и объему. 

Доведение до исполнителей оперативных 

распоряжений руководства и решений совещаний 

и контроль за их исполнением. 

1 Протоколы совещаний. 

2 Входящая/исходящая корреспонденция. 

3 Отчеты об исполнении поручений. 
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9 Требования к информационному наполнению СУП 

9.1 Для качественного управления проектами организация должна иметь и использовать 

информационную базу по текущим проектам в следующем составе: 

- комплексный укрупненный сетевой график; 

- календарные планы производства работ (для генподрядных организаций); 

- справочник МТР (для организаций, занимающихся закупочной деятельностью). 

10 Порядок проведения контроля СУП организации 

10.1 В составе документов для получения свидетельства о допуске к работам указанных 

п.4. настоящего Стандарта организация предоставляет в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

заполненный паспорт СУП организации (см. Приложение 1), а также перечень документов в 

составе Стандарта управления проектами организации с аннотациями, описывающими 

содержание документов и копии приказов о вводе их в действие. 

10.2 СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» осуществляет контроль деятельности своих членов 

в части соблюдения требований настоящего Стандарта в соответствии с «Правилами контроля в 

области саморегулирования НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» [6]. 

11 Порядок внесения изменений в документ 

11.1 Правом инициативы на внесение изменений в настоящий Стандарт после его 

утверждения обладают члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и исполнительная дирекция 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

11.2 Исполнительная дирекция СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» регистрирует 

предложения о внесении изменений в настоящий Стандарт и выносит их на рассмотрение 

Экспертного совета [7]. 

11.3 При положительном заключении Экспертного совета: 

- если изменения носят редакционный характер - вводится в действие новая 

редакция Стандарта Приказом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

- если изменения носят принципиальный характер - включается в повестку дня 

очередного Общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», где 

рассматривается и утверждается  новоая редакция Стандарта.  

11.4 При отрицательном заключении Экспертного совета исполнительная дирекция СРО 

НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» направляет обоснованный отказ инициатору внесения изменений. 

12 Применение требований Стандарта к категориям организаций 

Применение требований настоящего Стандарта к категориям организаций приведены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 - Применение требований Стандарта к категориям организаций 

Требования Стандарта по управлению 

проектами 

Категория 

III (проекты 

до 60 млн. 

руб.) 

Категория II 

(проекты до 3 

млрд. руб.) 

Категория I  

(проекты 

свыше 3 

млрд. руб.) 

Требования к организационным единицам 

ОУП Офис управления 

проектами 

 + + 
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РП Руководитель проекта + + + 

ПО Проектный офис   + 

Требования к организационно-регламентирующей и методической документации 

D Общие документы на СУП 

D-01 Стандарт управления 

проектами организации 

+ + + 

D-02 Положение об офисе 

управления проектами 

 + + 

D-03 Положение о 

руководителе проекта 

+ + + 

D-04 Положение о проектном 

офисе 

  + 

R Регламентирующие документы по процессам управления проектами в 

составе: 

R-01 Регламент открытия 

проекта на реализацию  

  + 

R-02 Регламент обеспечения 

стройки проектно-сметной 

документацией 

+ + + 

R-03 Регламент организации 

финансирования строительства 

  + 

R-04 Регламент формирования, 

согласования и утверждения 

договорных обязательств 

+ + + 

R-05 Регламент обеспечения 

документацией по организации 

строительства 

  + 

R-06 Регламент разработки 

комплексного укрупненного 

сетевого графика 

  + 

R-07 Регламент обеспечения 

документацией по производству 

работ 

+ + + 

R-08 Регламент разработки 

календарного плана 

производства работ 

 + + 

R-09 Регламент материально-

технического обеспечения 

  + 
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R-10 Регламент организации 

строительного производства в 

условиях реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

+ + + 

R-11 Регламент сбора и ввода 

фактических данных в график 

проекта  

 + + 

R-12 Регламент координации 

работ 

  + 

R-13 Регламент контроля 

исполнения договорных 

обязательств и контроля 

сметного лимита 

+ + + 

R-14 Регламент взаимодействия 

участников проекта 

 + + 

M Методическое обеспечение в составе: 

M-01 Методическое 

обеспечение планирования, 

актуализации и контроля 

календарно-сетевых графиков 

реализации проекта 

 + + 

A Отчетность в составе: 

A-01 Альбом отчетных форм, 

используемых при реализации 

проектов 

 + + 

Требования к информационному наполнению 

КУСГ Комплексный 

укрупненный сетевой график 

 + + 

ГПР График производства 

работ 

+ + + 

МТР Справочник МТР   + 
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