

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № _____

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 024

г. Москва

« 26 » марта 2014 г.

Выдано

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.03.2014 № 013с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «Стандарт на систему управления проектами организации» в части обеспечения согласованной работы всех участников строительства объекта. Нарушены требования п. 8 стандарта:	07.07.2014
1.1	отделом управления проекта УКС не контролируется исполнение компенсирующих мероприятий, представляемых генеральным подрядчиком НФ-ДС ОАО «Атомэнергопроект». Нарушены требования п.п. 4, 5 пункта 6.4.1 Положения о порядке применения методологии разработки Положения о порядке применения методологии разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera в части проектов ВВЭР, введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.02.2011 № 102;	
1.2	отделом управления проекта УКС не осуществляется анализ по наличию выданных в производство работ комплектов рабочей документации на соответствие ежемесячному тематическому плану выполнения СМР. Нарушены требования: п.п. 3.3.2.1, 3.4 приложения №1 к	

	«Положению о порядке применения методологии разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera в части проектов ВВЭР», введенного в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 07.02.2011 № 102; п. 3.5 «Положения о тематическом планировании с применением средств ИСУП КС» К4-Д03/10-01-1.	
2.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 стандарта:</p>	
2.1	<p>не приняты меры для улучшения процессов – по результатам оценки результативности процессов за 2012 год были внесены предложения по улучшению процессов и улучшению СМК НВАЭС-2 в целом.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1f, 5.4.2a:</p> <p>процесс «Входной контроль оборудования» - произвести корректировку процесса для улучшения процесса. На 2013 год корректировка запланирована в «Плане мероприятий по улучшению и повышению результативности СМК НВАЭС-2 на 2013 год» в срок 25.07.2013 (утвержден 10.04.2013), но не проведена (представлена карта процесса КП-УКС ОКК-00001 версия 1, утверждена 27.08.2012, введена в действие с 20.11.2012 приказом № 872 от 19.11.2012).</p>	07.07.2014
3.	Имеются случаи не соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» требований стандартов СТО СРО С-60542960 00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при сооружении 1-го и 2-го энергоблоков Нововоронежской АЭС-2:	07.07.2014
3.1	имеются случаи отсутствия контроля со стороны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» за соблюдением генеральным подрядчиком ОАО «Атомэнергопроект» состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, что подтверждается	07.07.2014


	<p>нарушениями со стороны генерального подрядчика и его подрядных организаций при выполнении арматурных, опалубочных, бетонных и сварочных работ на объектах 21URF «Насосная станция ответственных потребителей», 10UJA «Реакторное здание / Внутренний контейнмент», 10 UMA «Здание турбины», 10UKC «Вспомогательное реакторное здание», отмеченных в п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.15, разд. 7 СТО СРО-С 60542960 00037-2014; разд. 6 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; подп. «в» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;</p>	
3.2	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» за соблюдением генеральным подрядчиком ОАО «Атомэнергопроект» правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с установленными нормами и правилами, отмеченные в п. 5.3 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.7.3, 6.2.5.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014, подп. «б» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;</p>	07.07.2014
3.3	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» в правильности ведения исполнительной документации и внесения записей по качеству, отмеченные в п. 5.4 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с:</p> <p>не регулярно вносятся записи в Раздел 4, общих журналов работ №№: 01-162, 01-176, 01-1-19 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе работ строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» на объектах 21URF «Насосная станция ответственных потребителей», 00UNJ «Сооружение бака слива сетевой воды участка локализации», «10UJA Реакторное здание / Внутренний контейнмент».</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 абз. 12 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; подп. «в» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;</p>	07.07.2014

3.4	<p>имеются случаи отсутствия контроля филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» за соблюдением генеральным подрядчиком ОАО «Атомэнергопроект» требований по привлечению подрядчиков, отмеченные в п. 5.5 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с:</p> <p>ООО «ОЭК-Сервис» заключило договор субподряда от 31.01.2014 № 23С-150 с ОАО «ОЭК», на выполнение СМР по устройству системы сбора и отвода стоков после пожаротушения на здании «10 УКС» (Вспомогательное реакторное здание), не имея разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре;</p> <p>в соответствии с дополнительным соглашением № 18 к договору субподряда от 05.08.2009 № 23С-22 ОАО «ОЭК» привлек «субподрядчика» ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» для выполнения СМР по монтажу оборудования, монтажу технологических трубопроводов, монтажу металлоконструкций на здании «10 УМА» и др. ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» для выполнения вышеуказанных работ привлек «субсубподрядчиков» при этом лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору не дает право ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» на привлечение «субсубподрядчиков».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ);</p>	07.07.2014
3.5	<p>филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» выдал в производство работ рабочую документацию NW2P.D.547.1.0UJB&&.&&&&.012.DC.0548, NW2P.D.547.1.0UJB&&. &&&&.012.DC.0549, разработанную ООО «ОЭК-Инжиниринг», не соответствующую требованиям Технического проекта, в состав которого входят пояснительная записка NW2P.B.120.&.060101.01&&.010.CA.0001 и чертежи NW2P.B.120.&.060101.0301&.010.DP.0001, прошедшего государственную экспертизу (Положительное</p>	07.07.2014

	закключение государственной экспертизы №533-08/ГГЭ-5529/02) в установленном порядке и утвержденной заказчиком. В проектной документации, в разделе 6 «Архитектурно-строительные решения», отсутствуют сведения по конструктивным решениям и расчету на прочность при устройстве наружной защитной оболочки здания реактора. Нарушение отмечено в п. 5.6 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с;	
4.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-6054296000005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» в части согласования. Нарушение отмечено в п. 5.3 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 стандарта;</p>	07.07.2014
5.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» не соблюдает требования стандарта «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» СТО СРО С-60542960-00006-2011. Нарушения отмечены в п.п. 7.1-7.6 Акта проверки от 12.03.2014 № 013с.</p>	07.07.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)