

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 057**

г. Москва  
(место составления)

« 10 » апреля 2014 г..

Выдано

**филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
«Ростовская атомная станция»**

Ростовская обл., г. Волгодонск

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 020с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «Концерн Росэнергоатом» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Приложение №2 к «Требованиям к выдаче свидетельств...») в части обучения специалистов в аккредитованных СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» учебных центрах - не направляется в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» заявка на повышение квалификации специалистов филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция». Нарушены требования п.п. 3.2, 3.4 Приложения №2 к «Требованиям к выдаче свидетельств...».	10.06.2014
2.	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Приложение №3 к «Требованиям к выдаче свидетельств...») в части прохождения аттестации руководителей филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» в Центральной аттестационной	10.06.2014

	<p>комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.5, 4.3 Приложения № 3 к «Требованиям к выдаче свидетельств...».</p>	
3.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества ОИАЭ требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:</p> <p>Положение «Совет по качеству Ростовской атомной станции» П.47.03, введенное в действие приказом от 21.05.2013 №482 не предусматривает проведение оценки состояния СМК при осуществлении строительства и вводе в эксплуатацию новых блоков Ростовской АЭС;</p> <p>отсутствует Общая Программа обеспечения качества, соответствующая требованиям НП-090-11.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 2.1, 2.4 СТО-С-00003-2009; п.п. 5.6.1, 5.6.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	10.06.2014
4.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не в полном объеме соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части выполнения работ и организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 000038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, СТО 95 135-2013 в части контроля качества, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при сооружении 3 и 4 энергоблоков Ростовской АЭС:</p>	10.06.2014
4.1	<p>Не введены в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», принятые на общем собрании членами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в период с 2009 по 2014 год.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.6.4 СТО СРО-С-60542960 00001-2011.</p>	
4.2	<p>Имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком проверки состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и</p>	

	<p>достоверности документирования его результатов подрядными организациями, что подтверждается нарушениями, допущенными генеральным подрядчиком, и отмеченными в п.п. 4.2.1-4.2.27 акта проверки от 04.04.2014 № 020с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздела 10 СТО СРО-С-60542960 000038-2014; п. 6в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	10.06.2014
4.3	<p>Имеются случаи отсутствия контроля за соблюдением генеральным подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с установленными нормами и правилами, что подтверждается нарушениями отмеченными в п.п. 4.3.1-4.3.2 акта проверки от 04.04.2014 № 020с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
4.4	<p>Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не обеспечивается контроль за своевременным оформлением записей в журналах работ:</p> <p>отсутствуют записи о проведении строительного контроля со стороны генерального подрядчика - в разделах № 5 общего журнала работ № 17-03/10-03/4-01-1.4 объекта «Главный корпус. Реакторное отделение» энергоблока № 4, общего журнала работ № 17-03/10-03/4-01-1.3 энергоблока № 4 (последняя запись сделана 21.10.2013) при фактическом наличии нарушений на вышеуказанных объектах;</p> <p>в общих журналах работ № 17-03/10-03/4-01-1.4 объекта «Главный корпус. Реакторное отделение» энергоблока № 4, № 17-03/10-03/4-01-1.3 энергоблока № 4 на титульных листах на странице 3 в таблице «Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля» не записаны специалисты ОСР ВФ «НИАЭП» назначенные Распоряжением от 11.02.2014 № 40-50/89-Р, ответственными за строительный контроль.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.5 РД 11-05-2007.</p>	
4.5	<p>Имеются случаи отсутствия контроля со стороны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная</p>	

	<p>станция» за выполнением генеральным подрядчиком входного контроля материалов, изделий, конструкций - входной контроль сварочных материалов выполняется работниками ООО «ВдМУ», не являющимися членами комиссии по входному контролю согласно приказу генерального директора №266/9-П от 18.02.2014.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
5.	<p>Имеются случаи не соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-20122012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>проекты производства работ: «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Машзал, деаэрационное отделение, этажерка ЭТУ. Устройство кровли. 2013-10а – Бл.4-ППР-1, «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. ЭЭТУ. Устройство перегородок и покрытия пола. 001-10А-ППР-2013 не содержат в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;</li> <li>графика движения рабочих кадров по объекту;</li> <li>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов;</li> <li>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения, освещения рабочих мест;</li> <li>карт (схем) операционного контроля, которые должны содержать места выполнения контрольных операций, их частоту, исполнителей, методы и средства измерений, контролируемые параметры, значения контролируемых параметров;</li> </ul> <p>согласованный филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», разработанный ЗАО «Институт «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ», особо сложный проект производства работ «Энергоблок №4. Реакторное отделение. Проект производства работ на бетонирование перекрытия на отм. +19,340; 25,700; 36,900. Раздел 6. Бетонирование строительной части РО. Бетонирование перекрытия на отм. +19.340» не содержит в своем составе:</p>	10.06.2014

	<p>исходные данные;  календарный план производства работ;  строительный генеральный план;  график поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;  локальный график производства работ;  схемы строповки грузов и конструкций;  схемы складирования;  схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;  перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;  пояснительной записки;  решений по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;  мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;  филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не согласован и не выпущен «в производство работ» ОС ППР «Проект производства работ и технологические карты по монтажу тепломеханического оборудования и трубопроводов. Раздел 2. ППР по монтажу тепломеханического оборудования. Книга 2. Деаэраторы ДП-3200(2X1600)/185-А-М», по которому выполняются работы.  Нарушены требования: п.п. 6.3, 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011.</p>	
6.	<p>Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960 00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства. Общие требования» - представленная СУОТ филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», устанавливает только требования к СУОТ, но к ней не разработана и соответствующим образом не оформлена конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры СУОТ в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и</p>	10.06.2014

	<p>обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.	<p>ОАО «Концерн Росэнергоатом» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - в заключенном договоре генерального подряда на выполнение СМР не содержится раздел «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил саморегулирования.</p>	10.06.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.  
(расшифровка подписи)